B 34 neu
in Grenzach-Wyhlen
Sachstandsbericht zur
Ortsumfahrung Wyhlen

offentliche Sitzung
des Gemeinderates Grenzach-Wyhlen

Dienstag, 29. Januar 2019
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Ausgangslage

* Einleitung Planfeststellungsverfahren: 06.10.1994
Planfeststellungsbeschluss: 29.06.2005
Bestandskraft Beschluss: 29.01.2007
Mittelfreigabe: 20.07.2015

Spatenstich: 22.08.2017
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Ausfuhrungsplanung seit 2015

Sicherheitsaudit 2015

Artenschutzrechtliche Untersuchungen 2015/2016
Uberprifung des Verkehrsgutachtens 2016
Detaillierte Baugrunduntersuchungen 2016/2017

Planung der StraBenentwasserung seit 2017
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Integration von
Planungen der Gemeinde

o Zusatzliche FuRganger- und
Radfahrerunterfuhrung Rheinstralle
« Hochwasserschutzkonzept

 Bebauungsplane, z.Bsp. Fallberg Nord
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Entwasserung
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Auszug geologisches
Streckengutachten
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Schema einer Linienbaustelle

2013

MaEnahme Kosten

Ablauf einer Strakenbaumalnahme

Leitungsverlegung

Tunnel

Briicke 1

Briicke 2

Straflenbau
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Ablaufp

B 34 - OU Wyhlen

Mafinshme
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Bauablauf
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Querspange Stuck bis Bauende:
Bau von 2020 bis 2024
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Vielen Dank fur lhr Interesse!

LR

Baden-Wiirttemberg
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